

Benefits Management Approach

Benefits

ID:	10002024
Benefit:	Şahısların sađlık sorunlarını kontrol altında tutmak Kurumun verdiđi hizmeti sorunsuz şekilde devam ettirmek
Accountable:	Müh.Tđm.Muhammet Şerif Uçar
Measurements (Ölçümler):	Proje tamamlanmasıyla birlikte bir yıl içerisinde ki veriler
Targets:	Kurumun kesintisiz hizmet sađlaması
Reviews (İnceleme):	MEBS Bşk.

Business Case

Document Information

Project name:	Sağlıklı İnsan Projesi
Date:	16.02.2024
Author:	Müh.Tğm.Muhammet Şerif UÇAR
Approver:	Ahmet YILMAZ
Document code:	1001
Version:	v1.0

Approval (Onay)

Date	Name and Signature
16.02.2024	Ahmet YILMAZ

Business Case

Reasons

Kurumda çalışan şahısların sađlık durumlarını kontrol altında tutmak ve oluşabilecek her türlü duruma karşı önlem almak amacıyla proje ihtiyacı duyulmuştur.

Options

Options

e-Nabız uygulaması entegre çalışması opsiyonu üzerine duruldu

Costs and Benefits

Duration: 16 Temmuz 2025 (18 Ay)

Benefits timescale: 2 Ay

Major risks: Kişisel bilgilerin sızdırılması

Cost: 25.000.000 TL

Dis-benefits: Kullanılan sunucuların yavaşlamasından kaynaklı yeni sunucu ihtiyacı

Benefits: Şahısların sađlık sorunlarını kontrol altında tutmak
Kurumun verdiği hizmeti sorunsuz şekilde devam ettirmek

Business Case

Investment Appraisal (Yatırım Deęerleme)

Projenin Maliyeti → 25.000.000 TL

Proje Ürünü Çalıřır Durumda Tutmanın Maliyeti → 1.000.000 TL

Riskler → Projenin personel eksiklięinden dolayı tamamlanamaması veya planlanan sürede bitirilememesi

Proje maliyetinin karşılanamaması

Proje tamamlandıktan sonra personel tarafından verimli şekilde kullanılmaması

Proje MSB tarafından finanse edilecektir.

Change Control Approach

The Approach

Procedure:	<p>AMAÇ:Bu prosedürün amacı MEBS Bşk.nın ihtiyacı olan eksikliği tespit edilen yazılımı karşılamak, Yazılım Geliştirme Süreci 'ni gerçekleştirmek için izlenecek yolu, gerekli kuralları tanımlamak ve sorumlulukları belirlemektir</p> <p>KAPSAM:Sağlıklı İnsan Projesi'nin geliştirilmesi ve çalışır vaziyette tutulması ile ilgili esasları belirlemektir.</p> <p>TANIMLAR, SORUMLULUKLAR, UYGULAMA</p>
Timing:	1-5 gün
Templates:	Köprü Modeli
Records:	Yazılım hataları, Veritabanı hataları/değişimleri
Scales (Ölçekler):	Hata boyutuna göre saatlere veya günlere göre ölçeklendirme
Reports:	Sorun raporu, Değişiklik istek raporu
Responsibilities (Sorumluluklar):	Proje Yöneticisi

Communication Management Approach

The Approach

Procedure:	Proje yöneticisi tüm dahili proje iletişiminden sorumludur ve düzenli aralıklarla proje kuruluna rapor verecektir.
Timing:	İki hafta
Tools:	Zoom
Records:	Proje Açıklamaları ve Kayıtları
Reports:	Proje Sonu Raporu, Sorun Raporları
Responsibilities:	Müh. Tğm. Muhammet Şerif Uçar

Communication Management Approach

DAILY LOG

ID	Date of Entry	Description	Responsible	Target Date	Result
01	02-16	Veri tabanı	Project Manager	02-16	Veri tabanı şablonu oluşturuldu
02	02-17	Kullanıcılar için yetki	Project Manager	02-17	Yetkilendirmeler tanımlandı ve yetkilendirme sayfası oluşturuldu.

Project Brief

Definition (Tanımlama)

Background:	How did it happen?!
Main Goal:	MEBS Bşk.'nin ihtiyacı doğrultusunda geliştirme
Desired Outcomes (İstenilen Sonuçlar):	Sağlık verilerine erişim
Constraints (Kısıtlamalar):	Verilere sadece şube amirleri tarafından erişim sağlanmalı İstenilen belgeler rapor olarak alınmalı
Interfaces:	YBS arayüzü vb.
Project Approach (Proje Yaklaşımı):	Projenin her aşaması kurum içi yazılım geliştirme takımı aracılığıyla gerçekleştirilmeli Tamamen yeni bir uygulama

Project Brief

Project Objectives

	Target	Tolerance
Scope	Sağlık raporları Raporlu izin süreleri	%5
Time	18 Ay	%10
Cost	25.000.000 TL	
Quality	.NET Core 8.0 4.8.0 Framework SQL Server 2019	%0
Risks	Projenin personel eksikliğinden dolayı tamamlanamaması veya geliştiricilerin bilgi eksikliğinden dolayı planlanan sürede bitirilememesi Proje maliyeti karşılanamaması Proje tamamlandıktan sonra personel tarafından verimli şekilde kullanılmaması	
Benefits	Şahısların sağlık sorunlarını kontrol altında tutmak Kurumun verdiği hizmeti sorunsuz şekilde devam ettirmek	

Project Brief

Project Management Team

Role	Reports to	Appointee
Yönetici		Müh.Tğm.Muhammet Şerif Uçar
Geliştirici		Ali Kaya
Analiz ve Tasarım Uzmanı		Burcu Keskin
Test Uzmanı		Tuğrul Yeşildağ
Veritabanı Uzmanı		Zafer Uçar
Çağrı Destek		Hasan Yamak

Project Product Description

Description

ID:	10002024
Title:	SİP
Purpose(Amaç):	Sağlık verilerini getirmek ve rapor halinde sunmak
Composition:	Sağlık raporları, Raporlu izin süreleri
Derivation(Kaynak Ürün):	Sağlık rapor modülü
Format and Presentation:	Dinamik Web Sayfası

Quality

Customer Quality Expectations:	Sorgular 3 saniyeyi geçmemelidir.
Acceptance Criteria (Kabul Kriterleri):	Ürün geliştirildikten sonra 3 yıl boyunca oluşacak hatalardan yazılımı geliştiren ekip sorumludur.
Project-Level Quality Tolerances:	-%10
Acceptance Method (Kabul Yöntemi):	Projede istenilen kabiliyetleri yerine getirmek.
Acceptance Responsibilities (Kabul Sorumlulukları):	Müh.Tğm.Muhammet Şerif Uçar

Quality Management Approach

The Approach

Planning:	Proje belirtilen süre sonunda ihtiyaçları karşılamalıdır. %10 tolerans tanımlı.
Controlling:	.NET Core 8.0 , 4.8.0 Framework ve SQL Server 2019 uygulamaları kullanılmalıdır.
Project Assurance (Proje Güvencesi):	İki haftalık scrumlar ile proje devam ettirilir.
Records:	Proje hangi aşamada, bir sonraki güvencede ne hedeflenmekte
Timing:	2 haftalık sürelerle
Reporting:	Proje süreci ve kalite hakkında raporlar
Responsibilities:	Müh.Tğm.Muhammet Şerif Uçar

Risk Management Approach

The Approach

Procedure:

Projenin personel eksikliğinden dolayı tamamlanamaması veya geliştiricilerin bilgi eksikliğinden dolayı planlanan sürede bitirilememesi durumunun önüne geçmek için yeterli sayıda geliştirici varsa geliştiricilerin 5 ay süreyle kursa gönderilmesi, projeye başlangıç tarihinin kurs bitiminde planlanması veya personel eksikliğinin giderilmesi ile birlikte projeye başlanması gerekmektedir.

Tools:

ProjectManager

Records:

Risk kaydı

Reports:

Tahmini Risk Sonuç Raporu

Roles:

Müh.Tğm.Muhammet Şerif Uçar

Categories and Scales:

Olasılık

Tolerances:

%11

Risk Budget

1.000.000 TL

(Risk Bütçesi):
